



План-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФООП НОО, ООО, СОО в МКОУ "Солоновская СШ им. Н.А. Сартана"

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Ответственные	Планируемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО, СОО	Январь 2023	Симон О.А.	Создана рабочая группа
1.2.	Размещение утвержденных ООП НОО, ООО, СОО на сайте	НОО- 01.04.2023 ООО, СОО - 15.06.2023	Симон О.А.	Обеспечено знакомство родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.3.	Проведение педагогического совета по введению ФГОС	Февраль, апрель, май, июнь, август	Симон О.А.	Обеспечение единства по введению ФООП
1.4.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель, август 2023	Алексеенко Л.Н.	Установление уровня готовности
1.5.	Оснащение ОО учебным оборудованием. Пополнение библиотечного фонда.	В течение года	Симон О.А.	Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с требованиями ФООП
2. Методическое сопровождение				
2.1	Участие в районных методических совещаниях заместителей директора по УР	По отдельному графику	Алексеенко Л.Н.	Обеспечено методическое сопровождение
2.2	Участие в федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП	По плану региона и Федерации	Алексеенко Л.Н.	Синхронизация деятельности по введению ФООП
2.3	Изучение рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствие с требованиями ФООП	Февраль 2023	Алексеенко Л.Н.	Выработан единый подход

3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте школы	Январь 2023	Попова С.И.	Размещена информация
3.2.	Проведение родительских собраний в ОО по вопросу введения ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель 2023	Алексеенко Л.Н., Черненко Я.А.	Обеспечено информирование общественности
3.3.	Участие в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	Март 2023	Алексеенко Л.Н., Черненко Я.А.	Обеспечено информирование общественности